

ПРОЕКТ

ТИПОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

пилотного проекта по внедрению Платформа исполнения государственных функций, включая контрольную (надзорную) деятельность (далее - Платформа КНД)

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат
1.	Создание проектной группы, отвечающий за внедрение Платформы КНД (Центр Компетенции КНД)	Распорядительный акт высшего органа исполнительной власти субъекта РФ	Координатор	в течение 10 рабочих дней с момента подписания соглашения.	Проектная группа создан и функционирует, назначены уполномоченные лица по каждому виду контроля (надзора)
2.	Разработка и согласование с Оператором плана мероприятий («дорожной карты») с учетом мероприятий проводимых Участниками с видами контрольной (надзорной) деятельности и внедряемыми компонентами Платформы КНД	Протокол заседания Центра Компетенций	Координатор, Участники Оператор	в течение 10 рабочих дней с момента создания Центра Компетенций КНД	Утвержден план мероприятий («дорожная карта»)
3.	Организация по согласованию с Оператором проведения обследования деятельности Участников по осуществляемым видам контроля (надзора) в целях настройки типовых процессов в ГИС ТОР КНД	Протокол проведения обследования и настройки	Координатор Оператор	по согласованию с Оператором	Проведено обследование и предоставлен доступ в ГИС ТОР КНД, настроены процессы осуществления контрольной (надзорной) деятельности

4.	Выделение тестового стенда регионального СЭД и предоставление доступа к открытым программным интерфейсам СЭД в формате МЭДО 2.7 на этом стенде для интеграции с ГИС ТОР КНД	Письмо с реквизитами тестового стенда и тестовыми учетными записями	Координатор	в течение 10 рабочих дней с момента подписания соглашения	Программные интерфейсы СЭД доступны для тестирования интеграции
5.	Обеспечение обучения работы с компонентами Платформы КНД, внедряемыми в субъекте РФ	Протоколы проведения обучения	Оператор, Координатор	по согласованию с Оператором	Обучены ответственные сотрудники Участников и Координатора
6.	Предоставление категоризированного обезличенного массива обращений граждан с ответами на обращения	Письмо со ссылкой на ресурс, где выложены обращения граждан в машиночитаемом виде, с реквизитами доступа к ресурсу	Координатор	в течение 10 рабочих дней с момента подписания соглашения.	Обращения граждан доступны для скачивания и пригодны для обучения интеллектуального помощника
7.	Разработка отраслевая экспертиза Цифровых стандартов контрольной (надзорной) деятельности по каждому виду регионального и муниципального вида контроля (надзора) и выбранного субъектом для автоматизации в ГИС ТОР КНД (в случае если .Участник является функциональным заказчиком)	Протокол утверждения набора Цифровых стандартов контрольной (надзорной) деятельности	Участник Координатор Оператор	в течение 10 рабочих дней с момента проведения обследования	Набор Цифровых стандартов контрольной (надзорной) деятельности

8.	Выделение тестового стенда информационной системы, предоставление форматов взаимодействия и доступа к программным интерфейсам интегрируемым региональным системам	Письмо с реквизитами тестового стенда и тестовыми учетными записями, описанием форматов взаимодействия	Уполномоченный за ИТ	в течение 10 рабочих дней с момента утверждения Цифровых стандартов контрольной (надзорной) деятельности.	Программные интерфейсы интегрируемых региональных систем доступны для тестирования интеграции
9.	Обеспечение интеграции СЭД и ГИС ТОР КНД (по согласованию)	Протокол тестирования взаимодействия СЭД и ГИС ТОР КНД	Оператор Координатор	в течение 20 рабочих дней с момента предоставления тестового стенда к СЭД	Документы, сформированные в ГИС ТОР КНД согласовываются и утверждаются в Внешние документы, используемые в КНД, поступают в ГИС ТОР КНД и доступны для работы, включая обращения заинтересованных лиц
10.	Настройка личных кабинетов КНО соответствии с одобренным Цифровым стандартом контрольной (надзорной) деятельности согласованного с субъектом РФ	Протокол тестирования личных кабинетов контрольных (надзорных) органов	Оператор	в течение 40 дней с момента утверждения Цифровых стандартов КНД (по согласованию с Оператором)	ЛК КНО настроены в соответствии с одобренным Цифровым и стандартами контрольной (надзорной) деятельности

11.	Настройка личных кабинетов методолога и координатора субъекта	Протокол тестирования личных кабинетов методолога и координатора субъекта	Оператор	в течение 40 дней с момента утверждения Цифровых стандартов КНД	ЛК методолога и координатора настроены в соответствии с одобренным Цифровым и стандартами контрольной (надзорной) деятельности
12.	Обучение уполномоченных лиц и сотрудников Участников работе с компонентами Платформы КНД с использованием курсов дистанционного обучения	Электронный журнал прохождения обучения в Системе дистанционного обучения	Координатор Участники	в течение 10 дней с момента настройки компонент Платформы КНД	Все уполномоченные лица и сотрудники Участников прошли обучение с использованием дистанционных курсов, средний балл за составляет 80%
13.	Предоставление реквизитов доступа к ИС ЕРОТ	Письмо с реквизитами тестового стенда и тестовыми учетными записями	Оператор	в течение 10 рабочих дней с момента проведения обследования	Пользователям предоставлен доступ к ИС ЕРОТ, пользователи осуществляют наполнение обязательными требованиями ИС ЕРОТ
14.	Подключение уполномоченных лиц и сотрудников КНО к ГИС ТОР КНД	Отчет о работе технической поддержке	Координатор	в течение 10 рабочих дней с момента настройки личных кабинетов КНО	Уполномоченные лица и сотрудники КНО проводят мероприятия контрольной (надзорной) деятельности в использовании ГИС ТОР КНД
15.	Подключение уполномоченных лиц и сотрудников КНО Платформе сбора данных (при необходимости)	Отчет о работе технической поддержке	Координатор	в течение 10 рабочих дней с момента выполнения п.11 и п.12	Уполномоченные лица и сотрудники КНО проводят мониторинг поднадзорных объектов с использованием Платформы бора данных

				настоящего плана	
16.	Организация технической поддержки	Отчет о работе технической поддержке	Оператор	В течение 10 дней с момента подключения уполномоченных лиц к компонентам Платформы КНД	Уполномоченным лицам оказывается техническая поддержка
17.	Организация технической поддержки региональным пользователям Платформы КНД	Отчет о работе технической поддержке	Координатор	В течение 10 дней с момента организации технической поддержки уполномоченным лицам в ИТ	Региональным пользователям Платформы КНД оказывается техническая поддержка
18.	Обеспечение работы 75% инспекторов в Платформе КНД, достижение 100% внедрения информационных ресурсов(решений), направленных на совершенствование контрольной (надзорной) деятельности в субъекте Российской Федерации соответствии с методикой расчета	Решение рабочей группы по мониторингу исполнения показателей ЦМ	Координатор	В рамках реализации показателя 5.1 Целевой модели Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в субъектах Российской	Показатель 5.1. ЦМ выполнен на 100%, не менее 75% инспекторов работают в системе.

				Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательност и субъектов Российской Федерации»	
--	--	--	--	---	--